

Protokół nr 18/17 z posiedzenia Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 11 maja 2017 r.

Obecni: W.Wawer, D. Roman, J.Kubańska

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
2. Sprawy techniczne, wnioski NA.
3. Zadłużenia czynszowe.
4. Wnioski TM.

Ad. pkt. 1- referowała I.Chojnacka

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę **nr 61/17** w sprawach członkowsko-mieszkaniowych, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 2

Uchwała Zarządu Spółdzielni nr **62/17** w sprawach technicznych, wniosków NA.

1. Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie Aneksu do umowy 40/RSM/TT/2016 z dnia 10.06.2016 r. w zakresie zmiany terminu zakończenia wymiany nawierzchni układu pieszego przy budynku mieszkalnym Unruga 74 na dzień 15.07.2017 r. Przesunięcie terminu zakończenia robót spowodowane jest opóźnieniem w otrzymaniu decyzji administracyjnej dotyczącej 6 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie prowadzonych robót drogowych.
2. Zarząd Spółdzielni zgodnie z wnioskiem Samorządu Nieruchomości i większości Mieszkańców nieruchomości Turkusowa 10, wyraził zgodę na zlecenie wymiany pionów i poziomów zimnej oraz ciepłej wody wraz z cyrkulacją firmie Hydroklima Dawid Duda, zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie Aneksu do umowy 37/RSM/TT/2016 z dnia 10.06.2016 r. w zakresie terminu zakończenia robót dociepleniowych wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym Płk.Dąbka 235 na dzień 20.06.2017 r. Przesunięcie terminu zakończenia robót spowodowane jest rozszerzeniem robót remontowych na wniosek Samorządu Nieruchomości.

Ad. pkt 3 referowała A.Czerwińska

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę **nr 63/17** w sprawie zadłużeń czynszowych, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 4

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr **64/17** w sprawie wniosków TM, która stanowi załącznik do protokołu.

Protokół sporządziła